

## 第三期 魚沼市子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール（案）

年月	魚沼市子ども・子育て会議	審議内容等	庁議・議会・教育委員会	
令和6年	4月	<p>※ 子ども・子育て支援ニーズ調査 ← 令和5年度実施済</p> <p>【回収状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校就学前 配布 883部 回収 652部 回収率 73.8% (前回調査: 72.2%)</li> <li>・小学生 配布 684部 回収 456部 回収率 66.7% (前回調査: 79.2%)</li> </ul>		
	5月		★5月31日 福祉文教委員会 その他(報告) 「第三期 魚沼市子ども・子育て支援事業計画」の策定について	
	6月			
	7月	10日 第1回 子ども・子育て会議	令和5年度事業評価シートについて 子ども・子育て支援ニーズ調査結果(詳細)について 第三期子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール(案)について	
	8月	28日 第2回 子ども・子育て会議	第三期子ども・子育て支援事業計画の構成について 第1部 総論、現状と課題、計画の基本的な考え方等	
	9月	第3回 子ども・子育て会議	第1部 総論(案)の修正について 第2部 各論(案)について	
	10月	中旬 第4回 子ども・子育て会議	第2部 各論(案)の修正について	
	11月		初旬 庁議における計画案審議 中旬 定例教育委員会におけるパブリックコメント用計画案の審議	庁議における計画案審議 定例教育委員会におけるパブリックコメント用計画案の審議
	12月	教育委員会 福祉文教委員会	第三期子ども・子育て支援事業計画(素案)審議 第三期子ども・子育て支援事業計画(素案)審議	上旬 市議会にパブリックコメント用計画案の提出
	令和7年	1月	庁議 パブリックコメント	第三期子ども・子育て支援事業計画(素案)審議 1/12～2/10 パブリックコメントの実施(1ヶ月間)
2月		第5回子ども・子育て会議	2/15 提出された意見及び公表する意見の件数 ○○件 中旬 パブリックコメントの結果を受けての調整 パブリックコメントの結果について 第三期計画最終案について、他 (中旬 計画案の市長決裁、定例教育委員会における計画案審議⇒決定)	
3月			初旬 庁議において計画決定の報告 第三期計画印刷製本、配布等(各委員、議員他)	初旬 庁議において計画決定の報告 第三期計画印刷製本、配布等(各委員、議員他)
4月			1日～ 第三期計画スタート	1日～ 第三期計画スタート