

数 量 計 算 表 No. 1

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊						
道路修繕						
トンネル補修工						
トンネル補修工						
覆工剥落防止対策						
はつり落とし工（カッター工含む）	0.03	m3	数量計算書より P.1 V=0.029m3		m3	
断面修復工(左官工法)	1	構造物	数量計算書より P.1 V=0.029m3		構造物	
当て板工 FRPメッシュ FTM-G4G相当品	8	m2	数量計算書より P.1 A=8.33m2		m2	
内装板撤去・塗装工						
内装板撤去工	80	m2	数量計算書より P.1 A=80.0m2		m2	
塗装工 既設トンネル視線誘導内装工 セラマックス工法	80	m2	数量計算書より P.1 A=80.0m2		m2	
附属物取付金具撤去交換						
開閉扉の撤去工	1	式	数量計算書より P.1 N=1式		式	
標識、看板の撤去・交換	1	式	数量計算書より P.1 N=1式		式	
取付金具取替え工	3	箇所	数量計算書より P.1 N=3箇所		箇所	
運搬処理工						

6橋梁第10号
市道宇津野50号線 白光岩トンネル補修工事

魚沼市

数 量 計 算 表 No. 2

名 称	当 初 設 計			変 更 設 計		
	数量	単位		数量	単位	
殻処分						
現場発生品及び支給品運搬	0.07	t	数量計算書より P.1 W=0.07t		t	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	0.07	t	〃		t	
殻処分						
廃材処理費 コンクリート殻廃材(無筋)	0.07	t	〃		t	
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員B	24.5	人	日数算定表より 24.1人日		人	