

【様式－ 2 5 経緯の概要】

都市計画策定の経緯の概要

魚沼都市計画 ごみ処理場の変更（魚沼市決定）

事 項	時 期	備 考
素案説明会	令和 8 年 7 月 16 日	
公聴会	令和 8 年 7 月 21 日 (中止)	
新潟県意見照会	令和 8 年 7 月 31 日	
意見照会の回答	令和 8 年 8 月 31 日	
都市計画案の縦覧	令和 8 年 9 月 11 日 ～令和 8 年 9 月 25 日	
市都市計画審議会	令和 8 年 10 月中旬 (予定)	
県知事意見照会	令和 8 年 10 月下旬 (予定)	
意見照会の回答	令和 8 年 11 月中旬 (予定)	
決定告示	令和 8 年 12 月上旬 (予定)	