

令和4年度（令和3年度履行）優良工事

個別調書

No.

2

工 事 名	四日町地区雨水管渠布設第3次工事	工事場所	魚沼市 四日町 地内
受 注 者	社 名 北越建設株式会社	主管部署	産業経済部 建設課
	代表者 代表取締役 杉山 一弘	請負金額	¥ 96,846,200 -
	住 所 魚沼市中島1627番地	工 期	自 令和3年4月1日
	現場代理人 関 洋樹 監理技術者 関 洋樹		至 令和4年1月5日

工 事 内 容	<p>【施工延長 L=338m】</p> <p>土工 1式</p> <p>雨水管渠布設（ボックスカルバート □1,500×1,000 L=187m）、人孔部設置 N=2箇所</p> <p>仮設工 1式</p> <p>舗装工 A=1,302m²</p> <p>付帯工 1式</p>
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

選定理由

本工事は、内水対策事業により四日町地内において実施している工事であり、新設される四日町排水ポンプ場へ旧羽根川から雨水を導水する下水道雨水管渠の布設工事を行ったものである。

当該現場は、小出市街地から国道17号へ接続する交通量の多い県道を、片側交互通行による交通規制をし、土日には交通開放を行う開削工事であった。

また、工程条件として、県道占用工事のため11月末には現場を完成させる必要があり、なお且つ、四日町排水ポンプ場土木工事の現場も隣接しており、関係する工事車両が多く通行することから、工程管理が非常に難しい工事であったが、作業工程の調整を綿密に実施し、双方の工程に支障をきたすことなく現場の週休2日を達成し工期内に完成させた。作業時に発生する振動・騒音を低減する工夫を行うなど近隣への配慮により、苦情やトラブル等もなく地域住民に好印象を与えた。全体的に出来ばえもよく完成書類等も見やすく整理されており、NETIS等の新技術も積極的に採用するなど、他の模範となる工事である。

着手前



完了

