

魚沼市  
ネットワーク整備計画

令和7年3月31日

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

	学校数	総学校数に占める割合
ネットワーク速度が確保できている学校	3	23%
ネットワーク速度が確保できていない学校	10	77%
帯域測定を実施していない学校	0	0%
総学校数	13	

2. ネットワークアセスメントの実施状況及び実施予定スケジュール

ネットワークアセスメント実施状況	学校数	総学校数に占める割合
アセスメント必要あり		
実施済	13	100%
未実施	0	0%
アセスメント必要なし	0	0%

2.1 計画策定時点でアセスメント実施済み

(1) アセスメントを実施した時期

令和2年3月 ネットワーク整備工事設計に係る事前調査を実施

(2) アセスメントにより特定された課題及びネットワーク速度確保のための改善スケジュール

特定された課題	改善スケジュール
校内ネットワークの改善	令和3年3月 ネットワークを100Mbpsから1Gbpsに改善
インターネット回線の増強	令和9年 Wi-Fi6対応のAPを普通教室に整備
無線LAN圏外箇所の解消	キャッシュサーバーの整備
	令和3年3月 1回線増設
	令和5年3月 特別教室へのWi-Fi整備

2.2 計画策定時点でアセスメント未実施

(1) 課題特定のためのネットワークアセスメント実施予定時期

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール

2.3 アセスメント実施の必要なし

(1) アセスメントを実施しない理由

(2) ネットワーク速度確保のための改善スケジュール