
数　量　計　算　表　　No. 1

36

数量 単位 数量 単位

＊＊ 本工事費 ＊＊
 
 

排水圧送管・堤外水路
 
 

  本体築造工
 
 

    作業土工
 
 

      床掘り
 
 

        床掘り
 
 

380 m3
数量計算書P.93より
384.007m3 m3

      埋戻し
 
 

        埋戻し
 
 

310 m3
数量計算書P.93より
306.805m3 m3

      基面整正
 
 

        基面整正
 
 

575 m2

数量計算書P.13より
均しC57.50m3/0.10
=575.0m2 m2

    作業残土処理工
 
 

      作業残土処理
 
 

        土砂等運搬
 
 

40 m3

数量計算書P.93より
384.007-306.805×1.11
=43.45m3（地山土量） m3

        残土等処分
 
 

40 m3 同上 m3
    躯体工
 
 

      均しｺﾝｸﾘｰﾄ
 
 

名　　　称
　　当　初　設　計 　　変　更　設　計
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数　量　計　算　表　　No. 2

36

数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

        均しｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋・無筋構造物）
          18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%
 

58 m3
数量計算書P.13より
57.50m3 m3

      ｺﾝｸﾘｰﾄ
 
 

        ｺﾝｸﾘｰﾄ
          無筋･鉄筋構造物 24-12-25(20)
          (高炉) W/C≦55%

264 m3
数量計算書P.13より
263.84m3 m3

        ｺﾝｸﾘｰﾄ
          無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高炉
          ) W/C≦60%

155 m3
数量計算書P.13より
154.76m3 m3

      型枠
 
 

        型枠
 
 

40 m2
数量計算書P.13より
40.07m2 均しC m2

        型枠
 
 

450 m2
数量計算書P.13より
449.24m2　鉄筋C m2

        型枠
 
 

180 m2
数量計算書P.13より
177.39m2　無筋C m2

      鉄筋
 
 

        鉄筋工[市場単価]
          SD345 D13，一般構造物 10t以上
           (標準)

14.01 t
数量計算書P.13より
14.01t t

        鉄筋工[市場単価]
          SD345 D16~25，一般構造物 10t
          以上(標準)

2.91 t

数量計算書P.13より
1.08+1.14+0.69
=2.91t t

      足場
 
 

        足場工
          手摺先行型枠組足場，安全ネッ
          ト不要

90 掛m2
数量計算書P.13より
87掛m2 掛m2

    付属物工
 
 

      水抜き孔
 
 

        硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)
          VU-50
 

11 m
数量計算書P.13より
10.50m m

R6 6魚建第1号
四日町排水ポンプ場排水圧送管・堤外水路設置工事 魚　沼　市



数　量　計　算　表　　No. 3
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数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

        振動対策ゴム(CR)
          厚み10mm 硬度60m2当換算値
 

8 m2
数量計算書P.13より
8.10m2 m2

  場内管路工
 
 

    管布設工
 
 

      鋳鉄管
 
 

        材料費
          NS形DCIPφ900
 

1 式
数量計算書P.3より
1式 式

        材料費
          NS形DCIPφ500
 

1 式
数量計算書P.3,4より
1式 式

        材料費
          SPφ900
 

1 式
数量計算書P.4より
1式 式

        材料費
          SPφ500
 

1 式
数量計算書P.4,5より
1式 式

        材料費
          管支持金具
 

1 式
数量計算書P.5より
1式 式

      鋳鉄管
 
 

        鋳鉄管布設工　吊込み据付(機械力)
          呼び径900mm
 

34 m
数量計算書P.6より
33.6m m

        鋳鉄管布設工　吊込み据付(機械力)
          呼び径500mm
 

16 m
数量計算書P.6より
15.7m m

        鋼管布設工　吊込み据付(機械力)
          呼び径900mm
 

21 m
数量計算書P.6より
20.9m m

        鋼管布設工　吊込み据付(機械力)
          呼び径500mm
 

120 m
数量計算書P.6より
120.4m m

        鋳鉄管布設工　NS形継手接合
          呼び径900mm ﾗｲﾅを含む継手の接
           合

4 口
数量計算書P.6より
4口 口

        鋳鉄管布設工　NS形継手接合
          呼び径900mm
 

13 口
数量計算書P.6より
13口 口
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数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

        鋳鉄管布設工　NS形継手接合
          呼び径500mm ﾗｲﾅを含む継手の接
           合

2 口
数量計算書P.6より
2口 口

        鋳鉄管布設工　NS形継手接合
          呼び径500mm
 

6 口
数量計算書P.6より
6口 口

        管切断工　鋳鉄管切断・溝切り加工
          呼び径900mm切断・溝切り2工程
          (NS形・S形・KF形・UF形/ﾊﾟｲﾌﾟ
          切削切断機使用) 4 口

数量計算書P.6より
4口 口

        管切断工　鋳鉄管切断・溝切り加工
          呼び径500mm切断・溝切り2工程
          (NS形・S形・KF形・UF形/ﾊﾟｲﾌﾟ
          切削切断機使用) 2 口

数量計算書P.6より
2口 口

        鋳鉄管布設工　NS形･S形･US形継手
          呼び径900mm
 

4 口
数量計算書P.6より
4口 口

        鋳鉄管布設工　NS形･S形･US形継手
          呼び径500mm
 

2 口
数量計算書P.6より
2口 口

        鋳鉄管布設工　ﾌﾗﾝｼﾞ継手
          呼び径900mmJWWA 7.5K ﾎﾞﾙﾄ数2
          0本

18 口
数量計算書P.6より
18口 口

        鋳鉄管布設工　ﾌﾗﾝｼﾞ継手
          呼び径500mmJWWA 7.5K ﾎﾞﾙﾄ数1
          2本

63 口
数量計算書P.6より
63口 口

        鋳鉄管布設工　伸縮可とう管設置
          呼び径900mm接合形式F×F
 

4 基
数量計算書P.6より
4基 基

        鋳鉄管布設工　伸縮可とう管設置
          呼び径500mm接合形式F×F
 

2 基
数量計算書P.6より
2基 基

        管支持金具施工費
          φ900用 見積単価
 

6 式
数量計算書P.6より
6箇所 式

        管支持金具施工費
          φ500用 見積単価
 

2 式
数量計算書P.6より
2箇所 式

  付帯道路工
 
 

    盛土工
 
 

      購入土盛土
 
 

        路体(築堤)盛土
 
 

80 m3
数量計算書P.13より
77.61m3 m3
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数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

        購入土(礫混じり土)
          土場：竜光天狗岡
 

90 m3

数量計算書P.13より
77.61m3×1.11
=86.15m3(地山土量) m3

        土砂等運搬
 
 

90 m3 同上 m3
    ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工
 
 

      下層路盤
 
 

        下層路盤(車道･路肩部)
          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC
          混合)

125 m2
数量計算書P.13より
124.53m2 m2

      表層
 
 

        表層(車道･路肩部)
          平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑨密
           粒度ｱｽｺﾝ(13F)

125 m2
数量計算書P.13より
124.53m2 m2

    道路付属物工
 
 

      道路鋲
 
 

        道路付属物設置工(道路鋲設置)
          小型鋲，施工規模30個以上(標準
           ) 小型鋲 両面反射 貼付樹脂幅
           10cm 100 個

数量計算書P.13より
100個 個

  法覆護岸工
 
 

    作業土工
 
 

      床掘り
 
 

        掘削
 
 

840 m3
数量計算書P.13より
842.06m3 m3

      埋戻し
 
 

        路体(築堤)盛土
 
 

190 m3
数量計算書P.13より
190.92m3 m3
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数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

        購入土(粘性土)
          土場：干溝
 

210 m3

数量計算書P.13より
190.92m3×1.11
=211.92m3 m3

        土砂等運搬
 
 

210 m3 同上 m3
      基面整正
 
 

        基面整正
 
 

39 m2
数量計算書P.83より
38.82m2 m2

      法面工
 
 

        法面整形
 
 

280 m2
数量計算書P.83より
277.32m2 m2

    作業残土処理工
 
 

      作業残土処理
 
 

        土砂等運搬
 
 

840 m3
数量計算書P.13より
842.06m3 m3

        残土等処分
 
 

840 m3 同上 m3
    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工
 
 

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張り
 
 

        平ﾌﾞﾛｯｸ張
          150kg/個以上
 

313 m2
数量計算書P.13より
312.58m2 m2

      現場打基礎コンクリート
 
 

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ
          18-8-40(高炉) W/C≦60% 基礎砕
           石有り

9 m3
数量計算書P.79より
9.15m3 m3

      現場打小口止コンクリート
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数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ
 
 

2 m3
数量計算書P.79より
1.73m3 m3

    かご工
 
 

      かごﾏｯﾄ
 
 

        かごﾏｯﾄ設置(ｽﾛｰﾌﾟ型)
          かご厚t=50cm，亜鉛ｱﾙﾐﾒｯｷ 割栗
           石・玉石，各種

74 m2
数量計算書P.13より
74.39m2 m2

  構造物撤去工
 
 

    構造物取壊し工
 
 

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し工
 
 

        構造物とりこわし
 
 

122 m3
数量計算書P.14より
121.61m3 m3

      殻運搬処理
 
 

        殻運搬
 
 

122 m3
数量計算書P.14より
121.61m3 m3

        廃材処理費
          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)
 

286 t
数量計算書P.14より
285.78t t

    舗装撤去工
 
 

      舗装版切断
 
 

        舗装版切断
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
 

19 m
数量計算書P.92より
18.6m m

      舗装版破砕
 
 

        舗装版破砕
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
 

80 m2
数量計算書P.92より
80.3m2 m2
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数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し工
 
 

        構造物とりこわし
 
 

4 m3
数量計算書P.92より
3.8m3 m3

      殻運搬処理
 
 

        殻運搬
 
 

4 m3
数量計算書P.92より
3.8m3 鉄筋CO m3

        殻運搬
 
 

4 m3
数量計算書P.92より
4.0m3　AS m3

        廃材処理費
          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)
 

10 t
数量計算書P.92より
9.6t t

        廃材処理費
          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材
 

9 t
数量計算書P.92より
9.4t t

    側溝設置工
 
 

      L型側溝
 
 

        境界ﾌﾞﾛｯｸ組合L型側溝(PL4)(標準設
          PL4-500-200-250 境界ﾌﾞﾛｯｸ B種
           180×205×250

18 m
数量計算書P.92より
18.3m m

    道路復旧工
 
 

      下層路盤
 
 

        下層路盤(車道･路肩部)
          ｱｽﾌｧﾙﾄ再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ ARC-40(RC
          混合)

80 m2
数量計算書P.95より
80.290m2 m2

      上層路盤
 
 

        上層路盤(車道･路肩部)
          粒度調整砕石 M-40
 

80 m2
数量計算書P.95より
80.290m2 m2

      基層
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数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

        基層(車道･路肩部)
          平均幅員3.0m超 ②粗粒度ｱｽｺﾝ(
          20)

80 m2
数量計算書P.95より
80.290m2 m2

      表層
 
 

        表層(車道･路肩部)
          平均幅員1.4m以上3.0m以下 ⑦密
           粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅰ型

80 m2
数量計算書P.95より
80.290m2 m2

    道路復旧工
 
 

      消雪施設復旧
 
 

        消雪用散水管(HIVP-RR)据付工
          φ125mm
 

9 m
図面C-32より
8.521m m

        ﾒｰﾝﾊﾟｲﾌﾟ　HIVP管φ125
          Ｌ＝5.5m（ピッチ1.38m4本立）
 

9 m 同上 m
        ﾉｽﾞﾙ
          ｵｰﾙｽﾃﾝﾚｽ（埋設用）
 

7 個 8.521/1.38=6.17≒7個 個
        ｽﾄﾗﾌﾞｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞｸﾞﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ(G型)
          一般配管用(標準品)125A
 

2 個 両端各1個 個
        散水管巻立て工
          車道部125A 30-12-25(20)(高炉
          )W/C≦55％

9 m
図面C-32より
8.521m m

  仮設工
 
 

    工事用道路工
 
 

      工事用道路盛土
 
 

        路体(築堤)盛土
 
 

440 m3
数量計算書P.14より
444.37m3 m3

        購入土(礫混じり土)
          土場：竜光天狗岡
 

490 m3

数量計算書P.14より
444.37×1.11
=493.25m3 m3

        土砂等運搬
 
 

490 m3 同上 m3
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数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

        掘削
 
 

440 m3

撤去
数量計算書P.14より
444.37m3 m3

        土砂等運搬
 
 

440 m3
数量計算書P.14より
444.37m3 m3

        残土等処分
 
 

440 m3 同上 m3
      土のう
 
 

        大型土のう工
          製作･設置, 6mを超え20m以下
 

370 袋
数量計算書P.14より
370.19m3 袋

        大型土のう工
          撤去, 6mを超え20m以下
 

370 袋 同上 袋
        購入土(礫混じり土)
          土場：竜光天狗岡
 

310 m3
数量計算書P.99より
308.5m3 m3

        土砂等運搬
 
 

310 m3 同上 m3
        土砂等運搬
 
 

310 m3
数量計算書P.99より
308.5m3 m3

        残土等処分
 
 

310 m3 同上 m3
      締切排水工
 
 

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転
          0以上40(m3/h)未満，作業時排水
 

30 日 当初想定　N=30日 日
        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
 
 

1 箇所 当初想定　N=1箇所 箇所
      交通誘導警備員
 
 

        交通誘導警備員B
 
 

60 人日
当初想定
N=30日×2人＝60人日 人日

  木根等処分費
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数量 単位 数量 単位
名　　　称

　　当　初　設　計 　　変　更　設　計

        樹木伐採撤去作業
          見積歩掛
 

1 式 N=1式 式
  家屋調査費
 
 

        打合せ協議
          業務着手時、中間打合せ1回、成
           果品納入時 物件調査等歩掛(打
           合せ協議歩掛) 1 業務 N=1業務 業務
        作業計画書の作成
          物件調査等歩掛(打合せ協議歩掛
           ) 新潟県土木部

1 業務 N=1業務 業務
        現地踏査
          物件調査等歩掛(地盤変動影響調
           査等歩掛) 新潟県土木部

1 業務 N=1業務 業務
        事前調査
          木造建物A200m2以上300m2未満
          物件調査等歩掛(地盤変動影響調
           査等歩掛) 1 棟 N=1棟 棟
        事後調査
          木造建物A130m2以上200m2未満
          物件調査等歩掛(地盤変動影響調
           査等歩掛) 1 棟 N=1棟 棟
        事後調査
          木造建物A300m2以上450m2未満
          物件調査等歩掛(地盤変動影響調
           査等歩掛) 1 棟 N=1棟 棟
  保安管理費
 
 

        JR保安要員　工事管理者
          昼８時間 見積単価
 

28.5 人･日
日数算定より
N=28.5人・日 人･日

        JR保安要員　誘導員
          昼８時間 見積単価
 

28.5 人･日 同上 人･日
        JR保安要員　列車見張員
          昼8時間 見積単価
 

28.5 人･日 同上 人･日
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