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1. 委員会での協議内容

魚沼市新ごみ処理施設整備検討委員会は、本市が計画する新ごみ処理施設の整備に関

し環境、技術面、経済性その他の必要な事項について検討及び協議を行うために設置さ

れた委員会です。

具体的には、処理規模や処理方式、整備手法に加え、環境保全や公害防止対策など多

岐にわたる内容について、学識経験者や有識者の専門的な知見を活用し、より良い施設

整備に向けた検討を予定しております。

＜協議事項＞

１．新ごみ処理施設の処理規模、処理方式に関すること。

２．新ごみ処理施設の整備及び運営手法に関すること。

３．新ごみ処理施設の環境保全及び公害防止対策に関すること。

４．その他新施設整備のために必要な事項に関すること。
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2. 委員会のスケジュール

委員会のスケジュールは、基本計画及び基本設計等の作業の進捗に応じて、以下のよう

に考えております。

2.1 魚沼市施設整備検討委員会での検討内容とスケジュール案

第１回委員会：令和７年１月 10日

＜主な協議事項＞

事業概要（整備構想、基本計画進捗状況）の説明

事業スケジュールの説明（エコプラント解体までを含めた全体スケジュール）

処理方式案

処理規模

処理フロー案

第２回委員会：令和７年３月

＜主な協議事項＞

処理方式の検討結果報告

処理フローの検討結果報告

配置計画案

余熱利用

施設整備基本計画素案

第３回委員会：令和７年５月

＜主な協議事項＞

事業素案・基本設計の説明・協議

参考見積仕様書の説明・協議

第４回委員会：令和７年 11月 ※以降の内容は暫定です。

＜主な協議事項＞

事業発注方式の説明・協議

PFI 等導入可能性調査結果概要

第５回委員会：令和８年１月

＜主な協議事項＞

実施方針(案)の検討

特定事業の評価・選定の検討

要求水準書(案)の協議

落札者決定基準の協議①

概算事業費について説明
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第６回委員会：令和８年３月

＜主な協議事項＞

落札者決定基準の協議②

第７回委員会：令和８年５月

＜主な協議事項＞

公告資料の協議

・入札説明書

・要求水準書

・添付資料

落札者決定基準

生活環境影響評価中間報告

第８回委員会：令和８年 12月

＜主な協議事項＞

技術審査の報告

技術審査結果に関する意見交換

メーカーヒアリング方法の説明

第９回委員会：令和９年１月

＜主な協議事項＞

メーカーヒアリング

メーカー選定

委員会協議事項のまとめ（提言）

2.2 基本計画・基本設計等のスケジュール

次ページに基本計画・基本設計等のスケジュールを示します。
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表２－１ 基本計画・基本設計等のスケジュール

予定
実績

（⑤）
※別事業による

⑤ ⑥⑦

印刷・製本

メーカー作業

生活環境影響調査（令和8年8月までを予定）

④ ⑤

事業化シミュレーション（VFMの評価）

6 事業方式の評価

7 事業実施にあたっての課題整理

パブリックコメント対応

第
3
章

P
F
I
等
導
入
可
能
性

調
査
業
務

1 公共事業方式の整理

2 事業全体の枠組み(スキーム)の検討

3 各事業方式における前提条件の設定

打合せ協議
①
①

②
②

③ ④ ③

4 市場調査
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3 参考見積仕様書の作成

4 見積設計図書の技術審査

5 発注仕様書案（要求水準書案）の作成

第
2
章

新
ご
み
処
理
施
設
整
備

基
本
設
計

1 発注方式の検討

2 プラント設備及び建築基本設計

1）エネルギー回収型廃棄物処理施設（ごみ焼却施設）

2）マテリアルリサイクル推進施設（粗大ごみ処理施設）

第
1
章
　
基
本
計
画

① ② ③ ④

4 財源計画

5 委員会運営支援

①　エネルギー回収型廃棄物処理施設

②　マテリアルリサイクル推進施設

3 事業スケジュールの検討

①　エネルギー回収型廃棄物処理施設

②　マテリアルリサイクル推進施設

3）施設計画の検討

2 施設全体計画の検討

1）全体配置計画の検討

2）基本処理フローの検討

6）公害防止基準の設定

7）エネルギー活用の検討

8）焼却残渣の処理・処分計画

12月 1月2月 3月

エ　災害廃棄物量の把握

4）施設整備規模の設定

5）処理方式の設定

3）処理対象物(計画ごみ量、ごみ質等)の整理

ア　現況ごみ搬入量の整理

イ　計画ごみ処理量の予測

ウ　計画ごみ質

1 施設整備における基本的事項の検討

1）計画目標年度の確認

2）事業候補地の立地条件整理

8月 9月
業　務　内　容

令和6年 令和7年 令和8年

4月 5月 6月 7月 4月 5月 6月 7月8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月10月 11月

改善案作成

見積設計図書作成

事業概要作成

確認・改善要望

意見取りまとめ

市場調査


