

【資料4－1】

第1回魚沼市新ごみ処理施設整備検討委員会
協議内容とスケジュールについて

令和7年1月10日

新潟県 魚沼市
新ごみ処理施設整備室

【目 次】

1. 委員会での協議内容.....	1
2. 委員会のスケジュール.....	2
2.1 魚沼市施設整備検討委員会での検討内容とスケジュール案.....	2
2.2 基本計画・基本設計等のスケジュール.....	3

1. 委員会での協議内容

魚沼市新ごみ処理施設整備検討委員会は、本市が計画する新ごみ処理施設の整備に関し環境、技術面、経済性その他の必要な事項について検討及び協議を行うために設置された委員会です。

具体的には、処理規模や処理方式、整備手法に加え、環境保全や公害防止対策など多岐にわたる内容について、学識経験者や有識者の専門的な知見を活用し、より良い施設整備に向けた検討を予定しております。

＜協議事項＞

1. 新ごみ処理施設の処理規模、処理方式に関すること。
2. 新ごみ処理施設の整備及び運営手法に関すること。
3. 新ごみ処理施設の環境保全及び公害防止対策に関すること。
4. その他新施設整備のために必要な事項に関すること。






2. 委員会のスケジュール

委員会のスケジュールは、基本計画及び基本設計等の作業の進捗に応じて、以下のよう
に考えております。

2.1 魚沼市施設整備検討委員会での検討内容とスケジュール案






第1回委員会：令和7年1月10日

＜主な協議事項＞

-  事業概要（整備構想、基本計画進捗状況）の説明
-  事業スケジュールの説明（エコプラント解体までを含めた全体スケジュール）
-  処理方式案
-  処理規模
-  処理フロー案



第2回委員会：令和7年3月

＜主な協議事項＞

-  処理方式の検討結果報告
-  処理フローの検討結果報告
-  配置計画案
-  余熱利用
-  施設整備基本計画素案



第3回委員会：令和7年5月

＜主な協議事項＞

-  事業素案・基本設計の説明・協議
-  参考見積仕様書の説明・協議






第4回委員会：令和7年11月 ※以降の内容は暫定です。

＜主な協議事項＞

-  事業発注方式の説明・協議
-  PFI等導入可能性調査結果概要


第5回委員会：令和8年1月

＜主な協議事項＞

-  実施方針(案)の検討
-  特定事業の評価・選定の検討
-  要求水準書(案)の協議
-  落札者決定基準の協議①
-  概算事業費について説明


第6回委員会：令和8年3月

＜主な協議事項＞


 落札者決定基準の協議②


第7回委員会：令和8年5月

＜主な協議事項＞

 公告資料の協議


- ・入札説明書
- ・要求水準書
- ・添付資料


 落札者決定基準


 生活環境影響評価中間報告

第8回委員会：令和8年12月

＜主な協議事項＞


 技術審査の報告


 技術審査結果に関する意見交換


 メーカーヒアリング方法の説明

第9回委員会：令和9年1月

＜主な協議事項＞

 メーカーヒアリング

 メーカー選定

 委員会協議事項のまとめ（提言）

2.2 基本計画・基本設計等のスケジュール

次ページに基本計画・基本設計等のスケジュールを示します。

表 2－1　基本計画・基本設計等のスケジュール

