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以上の評価結果より、第２案の「交 付金を 活用 せず最小限の範 囲で

大規模修繕工事を実施し、可燃 ごみ処理施設の 延命 化を図 る」を 延命

化計画として採用する。

なお、新可 燃ご み処理施設 の完 成後 に必要 とな る現可燃ごみ処 理施

設の解体事業費は、概ね９億円程度必要になるものと想定さ れる が、

解体事業費 の詳細につい ては令和 14 年 度あたりから検 討する必要が

ある。

７）整備方針

可燃ご み処理 施設 は、 当初の 稼働か ら 26 年が経 過して おり 、一部

の設備においては経年使用による劣化が進んできている。

今後の整備 は、延命 化計画 にて 検討 した結 果に 基づき「最小限 の範

囲で大規模修繕工事を実施し、可燃ごみ処理施 設の 延命化 を図 る」こ

ととする。

従って、今後は、表５－５ －２ に示 した総 合点 数による優先度 評価

の高いバグフィルタ式集じん装置、電気設備、計装設備等の設備・機

器 を 優 先 的 に 更 新 や 補 修 を 行 う こ と で 不 具 合 を 事 前 に 防 止 す る と と

もに、優先 度順位が高く なくても健全度 評価において「 評価値４」、

「評価値５」とされた劣化が激 しい設備・機 器に ついても適切な 時期

において更新や補修を実施することとする。また、本施 設においては、

毎年又は２年毎に１回の整備が推奨される設備・機器が大半を占 める

ことから、保全方式・重要度評価・健 全度評 価に 基づき更新や補 修の

優先順位を検討し、計画的に 実施 する ことで 不具 合を事前に防止 する

とともに財政負担の軽減を図るものとする。

さらに、施 設の 運転状況や 毎年 行う 点検結 果や 整備実施状況に 基づ

き、適時計画の見直しを行うこ とによって施設 の老 朽化を 防止 し、計

画 さ れ て い る 新 施 設 稼 働 ま で 本 施 設 の 処 理 機 能 を 維 持 し て い く こ と

とする。

８ ）整 備スケジュール

主要設備・機器の保全 方式、重要度、健全 度の 評価結果や維持 補修

履歴及びプラントメーカーへのヒアリング調査結果等を考慮し、整備

方針に従って、今後の整備スケジュールを計画する。

主要設備・機器の整備スケジュールは、表 ５－ ８－１に示すと おり

であり 、令和６年 度から令和 10 年度の５カ 年間におい て老朽化した

機器の更新等を集中的に実施し、施設の延命化を図る計画とする。

なお、今回作成した主要設備・機 器の 整備 スケジュー ルについては、

今後の整備実施状況や機器の状態を確認しながら、適宜見直しを 行う

ものとする。
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表５－８－１ 主要設備・機器の整備スケジュール（１／４）

※ 概 算 費 用 の 単 位 は 千 円 で 、 消 費 税 1 0％ を 含 ん だ 金 額 で あ る 。 ま た 、 概 算 費 用 欄 に お け る ↑ ↓ 記 号 は 、 上 下 の 費 用 に 当 該 機 器 の 整 備 費 が 含 ま れ る こ と を 表 す 。

※ 実 施 欄 に お け る 記 号 は 、 そ れ ぞ れ 「 ◇ ： 点 検 」「 〇 ： 点 検 整 備 」「 ◎ ： 補 修 整 備 （ 老 朽 化 部 品 交 換 含 む ）」「 ● ： 機 器 寿 命 に よ る 更 新 」 を 表 す 。

※ 総 合 評 価 欄 に お け る － 記 号 は 、 消 耗 部 品 等 の た め 対 象 外 を 表 す 。 ま た 、 整 備 周 期 欄 に お け る － 記 号 は 、「 適 時 」 を 表 す 。

※ 本 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル に 計 上 さ れ て い な い 事 項 に お い て も 、 経 過 を 観 察 し 必 要 に よ り 整 備 を 実 施 す る こ と と す る 。 ま た 、 突 発 的 故 障 が あ っ た 場 合 に も 同 様 に 整 備 を 実 施 す る も の と す る 。

実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用

計量機(可動部) 15 1年 ◎ 3,280 ◇ 440 ◇ 440 ● 3,700 ◇ 440 ◇ 440 ◇ 440 ◇ 440
積載台 15 5年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ● ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑
操作ポスト 13 5年 ● 550 ○ ↑
計量用パソコン 13 5年 ● ↑ ◇ 80 ◇ ↑ ◇ 80 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ 80 ◇ ↑ ◇ 80 ◇ ↑ ◇ 80 ◇ ↑
床面 13 －

排水溝 13 －

プラットホーム出入口扉 シャッター 2基 17 － ◎ 2,980
本体 4基 17 － ○ 860 ◎ 5,900
投入扉用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ 1基 18 － ◎ 5,600 ◎ 2,000
エアシリンダー 16 － ◎ 5,400
開閉指示灯 12 － ◎ 2,000
本体 15 － ○ 10,300 ○ 4,200
シリンダー 15 － ● ↑
油圧ユニット 17 － ◎ ↑
ダンピングボックス用扉 16 － ◎ 1,800

ごみピット 本体 1基 16 －

巻上装置 21 － ○ ↓ ○ ↓ ○ 9,100 ○ 9,100 ● 40,700 ● 40,700 ○ ↓ ○ 9,100 ○ 9,100 ○ 9,100 ○ 9,100 ○ 9,100 ○ 9,100 ○ 9,100
バケット 22 － ● 25,300 ● 26,380 ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↓ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑

油圧ユニット 22 － ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↓ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑

油圧ポンプ 22 － ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↓ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑
ケーブル・ワイヤ 22 － ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↓ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑
横行・走行装置（給電ｹｰﾌﾞﾙ含む） 22 － ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ● ↑ ● ↑ ● 35,200 ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑

ガータ 22 － ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑

横行・走行レール 22 － ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑
計量装置(ロードセル) 22 － ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑

安全ネット 20 － ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑

制御盤 22 － ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑
本体 16 － ○ 10,000 ○ 2,600
シリンダー 17 － ● ↑
固定刃稼動刃 17 5年 ○ 910 ○ 910
油圧ユニット 17 － ◎ ↑

臭気吸引ファン 本体 1基 14 － ◎ 2,900 ◎ 1,400

活性炭吸着塔 本体 1基 15 － ◎ 1,140 ◎ 1,200 ◎ 1,200 ◎ 1,200 0 ◎ 1,200 0 ◎ 1,200 0 ◎ 1,200 0 ◎ 1,200 0 ◎ 1,200 ◎ 1,200 ◎ 1,200 ◎ 1,200 ◎ 1,200 ◎ 1,200

汚泥受入貯槽装置 本体 1基

汚泥移送ポンプ 本体 2基

27,300 33,840 10,380 11,290 11,000 45,790 0 42,340 28,000 40,100 0 10,740 0 10,380 22,450 10,380 10,740 11,780 10,740

ごみ投入ホッパ 本体 2基 19 1年 ◇ 440 ◇ ↓ ○ 2,600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ○ 3,000 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ○ 3,000 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 300
本体 20 1年 ○ 3,040 ◇ 720 ◎ 1,950 ◎ 3,000 ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ 6,000 ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ 11,000 ◎ 6,000 ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ 6,000
スクリュー 21 5年 ◎ 2,600 ◎ 4,000 ◎ 3,000 ◎ 3,000 ◎ 3,000
駆動装置(ｲﾝﾊﾞｰﾀ含) 20 8年 ● 3,800 ● 3,800
油圧ユニット 20 15年 ◎ 3,100 ◎ 3,100
油圧シリンダ 20 15年 ● 5,600 ● 5,600 ● 11,800
本体 21 1年 ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ 600 ● 46,300 〇 ↓ ● 46,300 ◇ 600 〇 ↓ ◇ 600 〇 ↓ ◇ 600 〇 ↓ ◇ 600 〇 ↓ ◇ 600
スクリュー 21 2年 ◎ 3,980 ◎ 1,680 ● ↑ ◎ 2,600 ● ↑ ◎ 2,600 ◎ 2,600 ◎ 2,600 ◎ 2,600
駆動装置 21 12年 ● 14,740 ● 31,800 ● 31,800 0
本体 19 1年 ◇ 1,070 ◇ ↓ ● 掻取機に含む ◇ 600 ● 掻取機に含む ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600
油圧シリンダ 19 14年 ● ↑ ● ↑
本体 19 1年 ◇ ↑ ○ 1,870 ● 掻取機に含む ◇ 600 ● 掻取機に含む ◇ 600 〇 2,100 ◇ 600 〇 2,100 ◇ 600 〇 600 ◇ 600 〇 2,100 ◇ 600
シリンダー 19 13年 ● 5,600 ● 5,600

燃焼装置(流動化制御装置) 散気ノズル 2基 19 1年 ○ 120 ○ 1,500 ○ 2,800 ○ 2,800 ○ 2,800 ○ 2,800 ○ 2,800 ○ 2,800 ○ 2,800 ○ 2,800 ○ 2,800 ○ 2,800 ○ 2,800
本体・ケーシング 19 1年 ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓
鉄骨フレーム 19 1年 ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓ ◇ ↓
耐火物(燃焼室) 22 1年 ◎ 39,340 ◎ 66,090 ◎ 66,000 ◎ 66,000 ◎ 76,000 ◎ 76,000 ◎ 76,000 ◎ 76,000 ◎ 76,000 ◎ 82,000 ◎ 76,000 ◎ 76,000 ◎ 76,000 ◎ 43,000
耐火物(後燃焼室) 22 1年 〇 ↑ 〇 ↑ 〇 ↑ 〇 ↑ 〇 ↑ 〇 ↑ 〇 ↑ 〇 ↑ 〇 ↑ 〇 ↑ 〇 ↑ 〇 ↑ 〇 ↑ 〇 ↑
本体 18 5年 ◎ 3,000 ◎ 3,000
付属部品 18 5年 ◎ ↑ ◎ ↑
本体

付属部品

重油タンク 本体 1基 23 1年

重油移送ポンプ 本体 2基 16 － ● 900 ● 1,200

炉下シュート 本体 2基 19 1年 ◇ 960 ◇ 720 ◇ 720 ◇ 720 ◇ 720 ◇ 720 ◇ 720 ◇ 720 ◇ 720 ◇ 720 ◇ 720 ◇ 720 ◇ 720 720
本体・トラフ 19 1年 ◇ ↓ ◇ ↓ ● 41,100 〇 1,100 ● 46,600 〇 1,100 〇 2,100 〇 1,100 〇 1,100 〇 1,100 〇 1,100 〇 2,100 〇 1,100 〇 1,100
スクリュー 19 4年 〇 2,630 〇 4,050 ● ↑ ● ↑ ◎ ↑ ◎ ↑
駆動装置 19 10年 ● 3,600 ● 3,600 ● 3,500 ● 3,500
本体 19 1年 ◇ 不燃物排出装置に含む 〇 不燃物排出装置に含む ◇ 800 ◇ 800 ◇ 1,000 ◇ 800 ◇ 800 ◇ 800 ◇ 800 ◇ 800 ◇ 800 ◇ 1,000 ◇ 800 ◇ 800
振動モーター 19 1年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ● 800 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑
エキスパンション・シュート 19 1年 ○ 3,900
本体 18 － ◇ 不燃物排出装置に含む ◇ 不燃物排出装置に含む ◇ ↑ ◇ 砂分級装置に含む ◇ 砂分級装置に含む ◇ 砂分級装置に含む ◇ 砂分級装置に含む ◇ 砂分級装置に含む ◇ 砂分級装置に含む ◇ 砂分級装置に含◇ 砂分級装置に含む ◇ 砂分級装置に含む ◇ 砂分級装置に含む ◇ 砂分級装置に含む

運行部品 19 － ● 16,000 ● 16,000 ● 47,200
駆動装置 18 － ◎ 900 ◎ 900 ◎ 1,200
本体 17 1年 〇 500 〇 600
砂貯槽排出機 19 1年 ● 3,000 ● 3,000

砂投入弁 本体 2基 19 1年 ◇ 不燃物排出装置に含む ◇ 不燃物排出装置に含む ◎ 900 ◎ 900 ◇ ホッパに含む ◇ ホッパに含む ◇ ホッパに含む ◇ ホッパに含む ◇ ホッパに含む ◎ 2,100 ◇ ホッパに含む ◇ ホッパに含む ◇ ホッパに含む ◇ ホッパに含む

直投ハッチ 本体 2基 18 1年 ◇ 不燃物排出装置に含む ◇ 不燃物排出装置に含む 〇 900 〇 900 ◇ ホッパに含む ◇ ホッパに含む ◇ ホッパに含む ◇ ホッパに含む ◇ ホッパに含む 〇 900 ◇ ホッパに含む ◇ ホッパに含む ◇ ホッパに含む ◇ ホッパに含む

不燃物流動ブロワ 本体 2基

51,580 89,870 95,470 98,020 143,900 86,020 149,400 83,820 0 102,720 0 83,820 0 87,920 108,520 109,020 136,420 90,820 64,220

29年目
令和10年度

34年目
大規模修繕

砂貯留槽 2基

現在未使用

燃焼設備点検整備等概算費用　小計

不燃物排出装置 2基

砂分級装置 2基

砂循環エレベータ 2基

2基

助燃バーナ 2基

再燃バーナ 2基 現在未使用

燃
　
焼
　
設
　
備

給じん装置 2基

掻取機 2基

プッシャ装置 2基

遮蔽ダンパ 2基

燃焼装置
(焼却炉本体)

ごみクレーン 2基

可燃性粗大ごみ切断機 1基

現在未使用

受入・供給設備点検整備等概算費用　小計

定期整備

受
入
・
供
給
設
備

ごみ計量機 1基

プラットホーム 1式

ごみ投入扉

1式

ダンピングボックス 1基

定期整備 定期整備 定期整備 定期整備 定期整備 定期整備定期整備 大規模修繕 定期整備 大規模修繕 定期整備 大規模修繕定期整備 定期整備 定期整備 定期整備 大規模修繕
35年目 36年目 37年目 38年目 39年目 40年目

令和15年度 令和16年度
27年目 28年目 30年目 31年目 32年目 33年目

令和9年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度令和3年度 令和4年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度令和5年度

設備 機　器 対象箇所 台数 総合評価
（表5-5-2）

整備周期
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表５－８－１ 主要設備・機器の整備スケジュール（２／４）

※ 概 算 費 用 の 単 位 は 千 円 で 、 消 費 税 1 0％ を 含 ん だ 金 額 で あ る 。 ま た 、 概 算 費 用 欄 に お け る ↑ ↓ 記 号 は 、 上 下 の 費 用 に 当 該 機 器 の 整 備 費 が 含 ま れ る こ と を 表 す 。

※ 実 施 欄 に お け る 記 号 は 、 そ れ ぞ れ 「 ◇ ： 点 検 」「 〇 ： 点 検 整 備 」「 ◎ ： 補 修 整 備 （ 老 朽 化 部 品 交 換 含 む ）」「 ● ： 機 器 寿 命 に よ る 更 新 」 を 表 す 。

※ 総 合 評 価 欄 に お け る － 記 号 は 、 消 耗 部 品 等 の た め 対 象 外 を 表 す 。 ま た 、 整 備 周 期 欄 に お け る － 記 号 は 、「 適 時 」 を 表 す 。

※ 本 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル に 計 上 さ れ て い な い 事 項 に お い て も 、 経 過 を 観 察 し 必 要 に よ り 整 備 を 実 施 す る こ と と す る 。 ま た 、 突 発 的 故 障 が あ っ た 場 合 に も 同 様 に 整 備 を 実 施 す る も の と す る 。

実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用

本体・ケーシング 21 1年 ○ 焼却炉に含む ○ 焼却炉に含む ○ 焼却炉に含む ○ 焼却炉に含む ○ 焼却炉に含む ○ 焼却炉に含む ○ 焼却炉に含む ○ 焼却炉に含む ○ 焼却炉に含む ○ 焼却炉に含む ○ 焼却炉に含む ○ 焼却炉に含む ○ 焼却炉に含む ○ 焼却炉に含む
耐火材 22 1年 ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ◎ 46,900 ○ ↑ ◎ 46,900 ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑ ○ ↑
ダスト排出機 20 1年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ● 29,900 ◇ ↑ ● 29,900 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑
ロータリーバルブ 20 － ● ↑ ● ↑

噴霧ノズル ノズル・保護管 32本 19 1年 ○ 1,960 ○ 640 ○ 800 ○ 800 ○ 800 ○ 800 ○ 800 ○ 800 ○ 800 ○ 800 ○ 800 ○ 800 ○ 800 ○ 800

ノズル冷却ファン 本体 2基 19 1年 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◎ 2,100 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200
本体 19 5年 ● 6,780 ◇ 600 ◇ 800 ◇ 600 ◎ 1,300 ◇ 600 ◇ 600 ● 9,000 ◇ 800 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600
電動機 17 5年 ◎ ↑ ● ↑
噴射水配管 16 － ● 30,900 ● 30,900

8,740 640 1,600 1,800 0 1,600 0 2,300 0 1,600 107,700 1,600 107,700 10,000 3,700 1,600 1,600 1,600 1,600

ケーシング 24 5年 ◇ 180 ○ 38,600 ○ 38,600 ○ 35,400 ○ 35,400
ろ布 24 5年 ◇ ↑ ◎ ↑ ◎ ↑ ◎ ↑ ◎ ↑
スクリューコンベヤ 24 5年 ◎ 700 ● 23,400 ● 23,400 ◎ 700 ◎ 700 ◎ 700
ロータリーバルブ 24 5年 ● ↑ ● ↑
加温ファン 21 10年 ● 23,300
伝熱ヒータ 24 10年 ● 4,700 ● 4,700
バイパスダンパ 17 5年 ○ 16,900 ○ 16,900
出入口ダンパ 18 5年 ◎ 1,170 ○ 5,600 ○ 3,700
集塵器用コンプレッサー 1基 18 1年 ○ 2,700 ○ 2,200 ○ 2,200 ○ 2,200 ○ 2,200 ○ 2,200 ● 15,000 ○ 2,200 ○ 2,200 ○ 2,200 ○ ○ 2,200 ○ 2,200 ○ 2,200
消石灰貯留タンク 1基 18 5年 ◎ 800 ◇ ↓ ◎ 1,200 ◇ ↓ ◎ 1,200
消石灰定量供給装置 2基 18 5年 ◎ 4,380 ◎ 3,900 ◎ 3,900
消石灰吹込装置 2基 18 10年 ● 1,300 ● 1,300
活性炭貯留タンク 2基 18 1年

活性炭定量供給装置 2基 19 5年 ◎ 4,900 ◎ 3,200
活性炭吹込装置 2基 18 5年 ○ 2,280 ◇ ↑ ◇ ↑

10,710 2,200 2,900 41,600 0 40,800 73,900 4,900 48,700 6,100 15,000 4,200 0 3,400 38,900 38,600 6,800 2,900 3,400

本体 18 1年 ◇ 600 ◇ ↓ ◇ 600 ◇ 600 ◇ ↓ ◇ 600 ◇ 600 ◇ ↓ ◇ 600 ◇ 600 ◇ ↓ ◇ 600
伝熱管 18 1年 ● 4,290 ◎ 4,600 ◎ 4,600 ◎ 4,600 ◎ 4,600

温水タンク 本体 1基 18 － ◎ 1,900

● 18,800

● ↑

暖房用温水供給ポンプ 本体 1基 12 － ● ↑

予備ﾎﾞｲﾗ温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 本体 1基 12 － ● ↑

給湯用温水供給ポンプ 本体 2基 11 － ● ↑

● ↑

● ↑

● ↑

本体 14 － ● 6,900 ◎ 1,400
ファン・駆動部 14 － ● ↑ ● ↑
電動機 14 － ● ↑ ● ↑

温水冷却ポンプ 本体 1基 12 －

予備ボイラ 本体 1基 14 － ● 17,700

チリングユニット 本体 1基 14 － ● 17,700

4,290 0 600 4,600 0 2,500 0 600 0 4,600 61,100 600 0 600 6,000 600 600 4,600 600

ケーシング 19 1年 ◇ 680 ◇ 1,370 ◇ 900 ○ 26,300 ○ 15,100 ◇ 900 ◇ 900 ○ 4,900 ◇ 900 ◇ 900 ◇ 900 ○ 4,900 ○ 1,800 ◇ 900
軸受 19 5年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑
インペラ 20 1年 ◇ ↑ 〇 ↑ 〇 ↑
電動機 20 5年 ◎ ↑ ◎ ↑ ◎ ↑ ◎ ↑ ◎ ↑
ケーシング 16 1年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ○ 5,600 ○ 5,600 ◇ ↑ ◇ ↑ ○ 5,100 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ○ 5,100 ◇ ↑
軸受 19 5年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑
インペラ 19 1年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ 〇 ↑ 〇 ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ 〇 ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ 〇 ↑ ◇ ↑
電動機 20 5年 ◎ ↑ ◎ ↑ ◎ ↑ ◎ ↑
ケーシング 20 1年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ○ 9,400 ○ 9,400 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ 1,100 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ○ 9,000 ◇ ↑
軸受 20 5年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑
インペラ 20 1年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ 〇 ↑ 〇 ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ 〇 ↑ ◇ ↑
電動機 21 5年 ◎ ↑ ◎ ↑ ◎ ↑

二次空気流量調整ダンパ 本体 2基 19 5年 ◎ 2,100 ◎ 2,100

二次空気バイパスダンパ 本体 2基 18 5年 ◎ 2,100 ◎ 2,100
二次空気ノズル 本体 2式 20 1年 ● 14,620 ● 12,320

白防用調節ダンパ 本体 2基 18 5年 ● 4,600 ◎ 1,300 ◎ 2,000

炉内圧調整ダンパ 本体 2基 18 5年 ◎ 2,000 ◎ 2,000
誘引送風機インバータ盤 インバータ 2基 22 5年 ◎ 5,400 ◎ 5,400

ノズル・ケーシング 20 1年 ◎ 6,490 〇 110 ◇ 800 ◇ 800 ◇ 800 ◇ 800 ◇ 800 ◇ 1,800 ◇ 800 ◇ 800 ◇ 800 ◇ 800 ◇ 800 ◇ 500
伝熱管 19 1年 〇 ↑ 〇 5,700 〇 2,100 〇 2,100 〇 2,100 〇 2,100 〇 2,100 〇 2,100 〇 2,100 〇 2,100 〇 2,100 〇 2,100 〇 2,100 〇 1,100
本体 20 10年 ◎ 23,600 ◎ 23,600
耐火材 20 1年 ◇ ↑ ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◎ ↑ ◎ ↑ ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600
ケーシング 20 1年 ◇ 4,290 ◇ 600 ○ 5,300 ○ 5,300 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 3,200 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 3,000 ◇ 600
軸受 20 5年 〇 ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑
インペラ 20 5年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ○ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ○ ↑ ◇ ↑
電動機 21 5年 〇 ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑
ケーシング 19 1年 ◇ ↓ ◇ 押込送風機に含む ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 2,600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 2,400 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600
軸受 20 5年 ◎ 2,980 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑
インペラ 19 1年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑
電動機 20 5年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑

温風循環ダクト 本体 2系列 21 5年

排ガスダクト 22 10年 〇 1,300 ◎ 17,800 ◎ 28,600 ◎ 56,700 ○ 1,300 ○ 1,300
伸縮継手 20 10年 〇 2,600 ◎ ↑ ◎ ↑ ◎ 2,600 ◎ 2,600
本体 20 10年 〇 3,630 〇 2,600 〇 2,600 〇 2,600
煙突煙道 22 10年 〇 ↑ ◎ 2,600
付属設備 20 10年

24,770 27,420 9,500 4,100 51,200 6,200 35,400 39,900 17,800 29,900 28,600 24,800 56,700 11,000 14,200 11,500 11,600 26,900 6,900

令和5年度
29年目 34年目

大規模修繕

令和10年度

煙道 2系列

煙突 2系列

通風設備点検整備等概算費用　小計

白煙防止用空気加熱器(2) 2基

白煙防止用送風機 2基

白煙防止空気加熱器循環
ファン

2基

余熱利用設備点検整備等概算費用　小計

通
風
設
備

押込送風機 2基

二次押込送風機 2基

誘引送風機 2基

白煙防止用空気加熱器 2基

予熱利用温水循環ポンプ
（場外予熱利用設備用）

本体 1基 12 －

プラント用冷却塔 1基

給湯用温水供給ポンプ
（構内予熱利用設備用）

本体 2基 11 －

給湯用温水循環ポンプ
（構内予熱利用設備用）

本体 1基 11 －

3基 12 －

NO.2温水循環ポンプ（温
水発生器用）

本体 3基 12 －

排
ガ
ス
処
理
設
備

バグフィルタ式集じん装
置

2基

有害ガス除去装置

排ガス設備点検整備等概算費用　小計

余
熱
利
用
設
備

温水発生器 4基

NO.1温水循環ポンプ（不
燃物取出装置用）

本体

定期整備

燃
焼
ガ
ス
冷
却
設
備

ガス冷却室 2基

噴霧水加圧ポンプ 3基

燃焼ガス冷却設備点検整備等概算費用　小計

定期整備 定期整備 定期整備 定期整備 定期整備 定期整備定期整備 大規模修繕 定期整備 大規模修繕 定期整備 大規模修繕定期整備 定期整備 定期整備 定期整備 大規模修繕
35年目 36年目 37年目 38年目 39年目 40年目

令和15年度 令和16年度
27年目 28年目 30年目 31年目 32年目 33年目

令和9年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度 令和14年度令和3年度 令和4年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度

設備 機　器 対象箇所 台数
総合評価
（表5-5-

2）
整備周期
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表５－８－１ 主要設備・機器の整備スケジュール（３／４）

※ 概 算 費 用 の 単 位 は 千 円 で 、 消 費 税 1 0％ を 含 ん だ 金 額 で あ る 。 ま た 、 概 算 費 用 欄 に お け る ↑ ↓ 記 号 は 、 上 下 の 費 用 に 当 該 機 器 の 整 備 費 が 含 ま れ る こ と を 表 す 。

※ 実 施 欄 に お け る 記 号 は 、 そ れ ぞ れ 「 ◇ ： 点 検 」「 〇 ： 点 検 整 備 」「 ◎ ： 補 修 整 備 （ 老 朽 化 部 品 交 換 含 む ）」「 ● ： 機 器 寿 命 に よ る 更 新 」 を 表 す 。

※ 総 合 評 価 欄 に お け る － 記 号 は 、 消 耗 部 品 等 の た め 対 象 外 を 表 す 。 ま た 、 整 備 周 期 欄 に お け る － 記 号 は 、「 適 時 」 を 表 す 。

※ 本 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル に 計 上 さ れ て い な い 事 項 に お い て も 、 経 過 を 観 察 し 必 要 に よ り 整 備 を 実 施 す る こ と と す る 。 ま た 、 突 発 的 故 障 が あ っ た 場 合 に も 同 様 に 整 備 を 実 施 す る も の と す る 。

実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用

本体 19 1年 ◇ 燃焼不燃物排出装置に含む ◇ 200 ◇ 200 ◇ 11,300 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 11,300 ◇ 200 ◇ 200
運行部品 20 8年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑
駆動装置 19 10年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ 〇 ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ 〇 ↑ ◇ ↑ ◇ ↑
ケーシング 19 1年 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200
ローター 19 10年
電動機 21 10年 ● 1,400 ◎ 2,000
本体 18 10年 ◎ 3,900
電動シリンダ 18 10年 ◎ 3,900
本体 19 1年 ◇ 600 ◇ 600 ◇ ↓ ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 600 ◇ 300
運行部品 20 10年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ 6,400 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑
駆動装置 21 10年 〇 1,070 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ 2,100 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑
本体 21 1年 ◇ 200 ◇ 200 ◇ ↓ ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200
運行部品 21 10年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ 11,600 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑
駆動装置 21 10年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ 1,300 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑
本体 20 1年 ◇ ↓ ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ ↓ ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200
運行部品 21 10年 ◎ 13,500 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ 13,500 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑
駆動装置 20 10年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ 1,300 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑
本体 21 1年 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200
スクリュー 21 10年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑
駆動装置 20 10年 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◎ 1,300 ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑ ◇ ↑
本体 18 10年 ◎ 12,400
ダスト定量供給機 18 14年 ● 12,100
本体 23 4年 〇 3,100 ● 47,600 ○ 4,400 ○ 4,400
スクリュー 22 4年 〇 ↑ ● ↑ ○ ↑ ○ ↑
駆動装置 23 4年 ● ↑ ○ ↑ ○ ↑
加湿水ポンプ 19 － ● 1,000 ● 980
加湿水槽 16 －

キレートポンプ 21 － ● 1,000 ● 980
キレート貯留槽 18 － ● 1,800
ケーシング 19 1年 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ● 43,900 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200
ベルト・ローラ 18 8年 ● ↑ ◎ 3,900
電動機 18 10年 ● ↑
ケーシング 20 1年 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ● ↑ ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200 ◇ 200
ベルト・ローラ 18 8年 〇 580 ● ↑ ◎ 2,600 0
電動機 18 10年 ● ↑
本体 19 5年 ● 40,200 ◎ 3,900
電動シリンダー 20 5年 ● ↑ ◎ 3,900

集じん機 本体

フィルタボックス 本体 16 10年 ○ 100 ○ 100

排風機 本体 21 10年 ● 3,700

4,750 0 24,500 2,100 0 31,600 0 1,600 163,700 3,300 0 2,000 0 6,500 9,800 22,660 13,100 12,900 1,700

生活用水受水槽 本体 1基 18 1年

プラント用水受水槽 本体 1基 20 1年 ◎ 4,500

噴射水水槽 本体 1基 20 1年 ◎ ↑

生活用水揚水ポンプ 本体 2基 19 1年 ● 2,300
プラント用水揚水ポンプ 本体 2基 19 1年 ● 7,700 ● 5,200

消火栓ポンプユニット 本体 1基 19 － ● 4,800

消雪用井戸ポンプ 本体 2基 17 －

生活用水給水系統 配管 1式 17 －

プラント用水給水系統 配管 1式 17 － ◎ 1,590 〇 5,900

温水供給系統 配管 1式 21 1年 ◎ 37,500 ◎ 37,500
排水系統 配管 1式 21 － 〇 5,900

消雪水供給系統 配管 1式 17 －

0 9,290 4,500 11,800 0 0 0 4,800 0 7,500 37,500 0 37,500 0 0 0 0 0 0

ごみピット排水貯留槽 本体 1基 22 1年 ◎ 65,500

ごみﾋﾟｯﾄ排水移送ﾎﾟﾝﾌﾟ 本体 1基 20 － ● 1,900
ごみ汚水ろ過器 本体 1基 21 － ● 6,600

ろ過貯留槽 本体 1基 21 1年 ◎ 1,900

ろ液噴霧ポンプ 本体 2基 20 1年 ◇ 300 ◇ 300 ● 6,000 ◇ 300 ◇ 300 ◇ 300 ◇ 300 ◇ 300 ◇ 300 ◇ 300 ◇ 300 ◇ 300
本体 20 － 〇 600
散気装置 18 － ● 2,500

ﾌﾟﾗﾝﾄ系排水流入調整槽 本体 1基

本体

攪拌装置

凝集沈殿槽 本体 1基

汚泥引抜ポンプ 本体 1基

本体

攪拌装置

薬品注入ポンプ 本体 1基

汚水移送ポンプ 本体 1基 20 － ● 700 ● 700

洗車排水受槽 本体 1基 14 －

洗車排水受槽汚水移送ﾎﾟﾝﾌ本゚体 1基 20 － ● 700 ● 700

0 0 300 1,700 65,500 0 14,500 3,400 0 300 0 2,200 0 300 300 300 1,700 300 300

令和5年度
29年目

令和10年度
34年目

大規模修繕

1基

現在未使用

薬品貯留槽 1基

排水処理設備点検整備等概算費用　小計

1基

現在未使用

灰出し設備点検整備等概算費用　小計

給
水
設
備

給水設備点検整備等概算費用　小計

排
水
処
理
設
備

汚水受槽 1基

薬品混合槽

No.１養生コンベヤ 1基

No.２養生コンベヤ 1基

固化灰バンカ 1基

No.４灰コンベヤ 1基

ダスト貯留槽(ホッパ) 1基

灰固化装置
　(灰成型機)

1基

1基

No.１灰コンベヤ 2基

No.２灰コンベヤ 1基

No.３灰コンベヤ 1基

定期整備 定期整備 定期整備 定期整備

灰
出
し
設
備

不燃物搬出装置 1基

磁選機 1基

磁性物･不燃物バンカ

大規模修繕 定期整備 大規模修繕 定期整備 定期整備 定期整備
40年目

定期整備 定期整備 定期整備 定期整備 大規模修繕 定期整備 大規模修繕 定期整備
35年目 36年目 37年目 38年目 39年目

令和14年度 令和15年度 令和16年度
27年目 28年目 30年目 31年目 32年目 33年目

令和8年度 令和9年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

整備周期

令和3年度 令和4年度 令和6年度 令和7年度

設備 機　器 対象箇所 台数
総合評価
（表5-5-

2）
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表５－８－１ 主要設備・機器の整備スケジュール（４／４）

※ 概 算 費 用 の 単 位 は 千 円 で 、 消 費 税 1 0％ を 含 ん だ 金 額 で あ る 。 ま た 、 概 算 費 用 欄 に お け る ↑ ↓ 記 号 は 、 上 下 の 費 用 に 当 該 機 器 の 整 備 費 が 含 ま れ る こ と を 表 す 。

※ 実 施 欄 に お け る 記 号 は 、 そ れ ぞ れ 「 ◇ ： 点 検 」「 〇 ： 点 検 整 備 」「 ◎ ： 補 修 整 備 （ 老 朽 化 部 品 交 換 含 む ）」「 ● ： 機 器 寿 命 に よ る 更 新 」 を 表 す 。

※ 総 合 評 価 欄 に お け る － 記 号 は 、 消 耗 部 品 等 の た め 対 象 外 を 表 す 。 ま た 、 整 備 周 期 欄 に お け る － 記 号 は 、「 適 時 」 を 表 す 。

※ 本 整 備 ス ケ ジ ュ ー ル に 計 上 さ れ て い な い 事 項 に お い て も 、 経 過 を 観 察 し 必 要 に よ り 整 備 を 実 施 す る こ と と す る 。 ま た 、 突 発 的 故 障 が あ っ た 場 合 に も 同 様 に 整 備 を 実 施 す る も の と す る 。

実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用 実施 概算費用

構内引込柱 本体 1式 23 －

高圧引込用柱上開閉器 本体、構成機器 1式 23 － ● 2,000

高圧引込盤 本体、構成機器 1式 28 － ◎ 4,400

高圧受電盤 本体、構成機器 1式 28 － ◎ 5,290 ◎ 4,400
ZPC/単相変圧器一次盤 本体、構成機器 1式 27 － ◎ 5,100

420V/210V変圧器一次盤 本体、構成機器 1式 27 － ◎ 6,300

コンデンサ一次盤 本体、構成機器 1式 27 － ◎ 5,100
高圧進相コンデンサ盤 本体、構成機器 1式 26 － ● 19,700
高圧変圧器(420V,210V,単相） 本体、構成機器 1式 27 － ● 37,200

400V低圧動力主幹盤 本体、構成機器 1式 25 － ◎ 6,400

200V低圧動力主幹盤 本体、構成機器 1式 25 － ◎ 5,800

400Vｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀｰ
（Ａ系、Ｂ系、共通系）

本体、構成機器 1式 24 － ● 39,400

200Vプラント用電源盤 本体、構成機器 1式 24 － ◎ 1,400
200V建築用動力分電盤 本体、構成機器 1式 24 － ◎ 1,700
電灯分電盤 本体、構成機器 1式 24 － ◎ 2,400

CVCF（3kVA) 本体、構成機器 1式 24 － ◎ 1,100 ● 1,900 ◎ 600
本体、構成機器 1式 18 － ● 23,000
インバータ 1式 19 － ● 7,520 ● ↑
本体、構成機器 1式 18 －

PLC 1式 18 － ● 8,200 ◎ 300
インバータ 1式 18 － ● ↑
本体、構成機器 1式 18 －

PLC 1式 18 － ● 8,200 ◎ 300
インバータ 1式 18 － ● ↑
本体、構成機器 1式 18 － ◎ 4,000
PLC 1式 18 － ● 8,800 ◎ 300
ステッピングパルサー 1式 19 － ● 1,800
本体、構成機器 1式 18 －

PLC 1式 18 － ● 5,100 ◎ 300
インバータ 1式 18 － ● ↑

現場制御盤【上記以外】 本体、構成機器 1式 18 － ◎ 2,300
現場操作盤 本体、構成機器 1式 18 －

電気設備全般 構成部品 1式 － － 〇 2,400 〇 2,400 0 〇 2,400 0 〇 2,400 0 〇 2,400 0 〇 2,400 0 〇 2,400 〇 2,400 〇 2,400 〇 2,400 〇 2,400 〇 2,400

16,810 0 4,700 2,400 178,500 2,400 18,900 2,400 0 2,400 0 4,400 0 2,400 4,200 2,400 2,400 2,400 2,400

オペレーターコンソール 23 1年 ◇ 4,500 ◇ 4,400 ◇ 4,800 ◎ 9,700 ◇ 4,800 ◇ 4,800 ◇ 4,800 ● 53,100 ◇ 4,800 ◇ 4,800 ◎ 9,700 ◇ 4,800 ◇ 4,800 ◇ 4,800
ローカルコントロールステーション
(PCS盤) 23 －

本体(グラフィックパネル) 1式 12 －

ＰＬＣ 1式 24 － ● 9,100
記録計 1式 15 － ● 7,500 ● 1,300
構成部品 1式 － － 〇 3,200 〇 3,200 〇 3,200
ダンパ 1式 23 －

調節弁 1式 23 －

差圧伝送器 1式 25 － ● 13,600 ● 8,900
流量計 1式 23 － ● 9,400
レベル計 1式 23 －

カメラ 24 － ● 18,080 ● 9,800
モニタ 24 － ● ↑ 0

ジルコニア式酸素濃度計 本体 1式 25 １年 〇 880 〇 1,430 〇 900 〇 900 〇 900 ● 28,100 〇 900 〇 900 〇 900 〇 900 〇 900 〇 900 〇 900 〇 900

５成分分析計 本体 1式 25 １年 〇 3,730 〇 4,510 〇 4,000 〇 4,000 〇 4,000 ● 37,500 〇 4,000 〇 4,000 〇 4,000 〇 4,000 〇 4,000 〇 4,000 〇 4,000 〇 4,000
ばいじん計 本体 1式 23 －

27,190 10,340 9,700 14,600 0 4,800 9,100 12,900 96,100 9,700 20,000 8,100 53,100 9,700 9,700 17,800 9,700 9,700 9,700

消臭剤タンク 15 －

消臭剤噴霧ポンプ 15 － ● 2,000
噴霧ノズル 15 －

本体 19 － ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ● 15,800 ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む

空気除湿機 17 －

空気タンク 18 －

本体 19 － ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ● 15,800 ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む ○ 集塵器用ｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰに含む

空気除湿機 17 －

空気タンク 18 －

真空掃除機 本体 1基 13 － ● 3,200 0 0 0 0 0 0
電動ホイスト 本体 1式 15 － ● 1,300 〇 100 〇 100 0 〇 100 0 〇 100 0 〇 100 0 〇 100 ● 1,300 〇 100 〇 100 〇 100 〇 100
配管・ダクト・シュート 本体 1式 19 ◎ 490 ◎ 3,900 ◎ 3,900 ◎ 3,900 ◎ 3,900 ◎ 3,900 ◎ 3,900 ◎ 3,900 ◎ 3,900 ◎ 3,900 ◎ 3,900 ◎ 3,900 ◎ 3,900

490 0 5,200 4,000 0 4,000 0 4,000 0 4,000 31,600 7,200 0 4,000 7,200 4,000 4,000 4,000 4,000

柱・梁・囲い 本体 1式 13 － ◎ 9,800

床 本体 1式 12 －

内壁・外壁 本体 1式 15 － ◎ 40,700

屋根・屋上 本体 1式 15 － ◎ 1,800 ◎ 47,900

1,800 0 0 0 0 0 98,400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

178,430 173,600 169,350 198,010 450,100 225,710 399,600 202,960 354,300 212,220 301,500 149,660 255,000 146,200 224,970 218,860 198,660 167,900 105,560

令和5年度 令和10年度
34年目

建
築
設
備

建築設備補修工事等概算費用　小計

定期整備費・延命化工事費　計

そ
の
他
設
備

薬液噴霧装置 1式

計装用空気圧縮機 1基

プラント用空気圧縮機 1基

その他設備点検整備等概算費用　小計

電気設備点検整備等概算費用　小計

計量機制御及びデータ処
理システム(DCS)

1式

中央監視操作盤

計装機器全般

ITV装置 1式

計装設備点検整備等概算費用　小計

定期整備 定期整備 定期整備 定期整備

電
気
設
備

現場制御盤
（誘引送風機VVVF制御盤）

現場制御盤
（給じん装置制御盤）

現場制御盤
（灰固化装置制御盤）

現場制御盤
（バグフィルタ制御盤）

現場制御盤
（塩化水素除去装置制御盤）

大規模修繕 定期整備 大規模修繕 定期整備 定期整備 定期整備大規模修繕
40年目

定期整備 定期整備 定期整備 定期整備 大規模修繕 定期整備 大規模修繕 定期整備
35年目 36年目 37年目 38年目 39年目

令和14年度 令和15年度 令和16年度
27年目 28年目 30年目 31年目 32年目 33年目

令和8年度 令和9年度 令和11年度 令和12年度 令和13年度

整備周期

令和3年度 令和4年度 令和6年度 令和7年度
29年目

設備 機　器 対象箇所 台数
総合評価
（表5-5-

2）



- 53 -

６ 整備費の検討

１ ）補 修費の実績と将 来における補修費の計画

近年の補修 費の 実績 及び本 計画 にお ける補修費 の見込みは、表 ６－

１－１及び図６－１－１に示すとおりである。

表６－１－１ 補修費の実績と計画

※ 現 施 設 建設 費 ： 537,928 万円

各年度（%） 累計（%）

平成７年度 1 3,150 0.586 0.586
平成８年度 2 1,399 0.260 0.846
平成９年度 3 2,835 0.527 1.373
平成10年度 4 3,852 0.716 2.089
平成11年度 5 6,448 1.199 3.287
平成12年度 6 8,864 1.648 4.935
平成13年度 7 16,941 3.149 8.085
平成14年度 8 16,287 3.028 11.112
平成15年度 9 8,689 1.615 12.728
平成16年度 10 18,540 3.447 16.174
平成17年度 11 11,424 2.124 18.298
平成18年度 12 9,948 1.849 20.147
平成19年度 13 10,488 1.950 22.097
平成20年度 14 25,052 4.657 26.754
平成21年度 15 43,245 8.039 34.793
平成22年度 16 41,295 7.677 42.470
平成23年度 17 7,747 1.440 43.910
平成24年度 18 8,076 1.501 45.411
平成25年度 19 9,779 1.818 47.229
平成26年度 20 9,904 1.841 49.070
平成27年度 21 10,446 1.942 51.012
平成28年度 22 13,586 2.526 53.538
平成29年度 23 14,967 2.782 56.320
平成30年度 24 15,611 2.902 59.222
令和元年度 25 15,336 2.851 62.073
令和２年度 26 14,660 2.725 64.798
令和３年度 27 17,843 3.317 68.115
令和４年度 28 17,360 3.227 71.343
令和５年度 29 16,935 3.148 74.491

64,811
うち延命化工事費

（45,010）
62,531

うち延命化工事費

（39,960）
55,726

うち延命化工事費

（35,430）
51,372

うち延命化工事費

（30,150）
40,466

うち延命化工事費

（25,500）
令和11年度 35 14,620 2.718 128.313
令和12年度 36 22,497 4.182 132.495
令和13年度 37 21,886 4.069 136.564
令和14年度 38 19,866 3.693 140.257
令和15年度 39 16,790 3.121 143.378
令和16年度 40 10,556 1.962 145.341

31 11.624 98.164

176,050

年　度 経過年数
補修費

（万円/年）
建設費に対する補修整備費の割合

実
　
績
　
値

計
　
画
　
値

34 7.523 125.595

万円
令和８年度 32 10.359 108.523

令和９年度 33 9.550 118.073

令和10年度

令和７年度

令和６年度 延命化工事費計30 12.048 86.539


