
工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP 5.0m/本 150 本 1.0 鋼管切断工 100 口 3.0 

ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 5.0m/本 100 本 10.0 塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 150 ｍ 0.8 

被覆鋼管 PLP 5.5m/本 100 本 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 100 ｍ 46.6 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-S 両受 100 個 9.0 鋼管布設工 100 ｍ 2.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-L 両受 100 個 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着 100 口 1.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ EF-Ca 100 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着 100 箇所 11.0 

ﾄﾗﾝｼﾞｼｮﾝ継手 鋼管溶接型 100 個 1.0 電気溶接 80 箇所 2.0 

溶接ｿｹｯﾄ 80 個 2.0 電気溶接 100 箇所 4.0 

溶接ﾁｰｽﾞ 100 個 1.0 鋼管継手工
小口径管

ねじ込み接合
50 口 2.0 

白ﾌﾟﾗｸﾞ 50 個 2.0 鋼管継手工
小口径管

ねじ込み接合
100 口 1.0 

白ｷｬｯﾌﾟ 100 個 1.0 
管明示ﾃｰﾌﾟ工
(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

ｍ 48.6 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 48.6 管明示ｼｰﾄ工 ｍ 48.0 

保安ｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm ｍ 48.0 ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰ賃料 台/日 1.0 

ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ削孔工 箇所 1.0 

※技術管理費に積上

気密試験工（0.11MPa以上）
管内容積
1.0m3未満

時間 0.5 
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資材・労務(1)　数量表

(G低 PEφ100)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE/ｺｲﾙ巻(45m) 30 ｍ 5.5 鋼管切断工 25 口 1.0 

ｶﾞｽ用ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PE/ｺｲﾙ巻(40m) 50 ｍ 1.5 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 25 口 1.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ　EF-ST 100*30 個 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 50 口 1.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ　EF-ST 100*50 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 30 ｍ 5.5 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ　EF-S 両受 30 個 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 50 ｍ 1.5 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ　EF-S 両受 50 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 25 口 1.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ　EF-90°L 両受 30 個 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 30 口 1.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ　EF-90°L 両受 50 個 2.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 30 箇所 4.0 

ｶﾞｽﾎﾟﾘ　EF-RL 両受 30*25 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 50 箇所 3.0 

PLS径違いｴﾙﾎﾞ 30*25 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 100 口 3.0 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 7.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着無し 25 口 1.0 

保安ｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm ｍ 5.6 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着無し 30 口 1.0 

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100*30 箇所 2.0 

ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 100*50 箇所 1.0 

管明示ﾃｰﾌﾟ工
(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

50(以下) ｍ 7.0 

管明示ｼｰﾄ工 ｍ 5.6 

ﾏｰｶｰ設置工 材工込み 本 1.0 
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資材・労務(2)　数量表

(G供(低))



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP 5.0m/本 100 本 1.0 既設硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 75 口 1.0 

配水ﾎﾟﾘ 直管 5.0m/本 75 本 3.0 塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 100 ｍ 0.8 

配水ﾎﾟﾘ EF片受直管 5.0m/本 75 本 8.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 75 ｍ 50.1 

配水ﾎﾟﾘ EF ﾍﾞﾝﾄﾞ90° 両受 75 個 3.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 75 口 9.0 

配水ﾎﾟﾘ EF ﾚｼﾞｭｰｻｰ 75*50 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 75 箇所 3.0 

鋳鉄製 ﾒｶ形曲管90° PE*VP 75 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 ﾒｶﾆｶﾙ継手工 75 口 4.0 

鋳鉄製 ﾒｶ形曲管45° 75 個 1.0 TS継手工 75 口 1.0 

TS-ｷｬｯﾌﾟ 個 1.0 管明示ﾃｰﾌﾟ工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 m 50.1 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 50.1 管明示ｼｰﾄ工 m 49.5 

保安ｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm ｍ 49.5 ﾏｰｶｰ設置工 材工込み 箇所 1.0 

ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰ賃料 台/日 1.0 

ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ削孔工 箇所 1.0 

※技術管理費に積上

通水試験工
P=0.75MPa(5分)
P=0.50MPa(1時間) m 50.1 
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資材・労務(3)　数量表

(W配 PEφ75)



工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

耐衝撃性塩化ﾋﾞﾆﾙ管 4.0m/本 50 本 1.0 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 50 ｍ 2.4 

HI-ｴﾙﾎﾞ HIVP 50 個 3.0 TS継手工(継手1箇所あたり） 50 箇所 3.0 

EFﾌﾗﾝｼﾞ短管 片受 50 個 1.0 PE管EF継手工 50 口 1.0 

ﾒｶ形ｼｮｰﾄﾌﾗﾝｼﾞ短管 片受 50 個 1.0 配水PE管ﾒｶ継手工 50 口 1.0 

水道用ﾌﾗﾝｼﾞﾊﾟｯｷﾝ 上水道用 50 枚 2.0 ﾌﾗﾝｼﾞ継手工(7.5K) 50 口 2.0 

ﾊﾞﾙﾌﾞﾎﾞﾙﾄ､ﾅｯﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製 50 組 2.0 合成樹脂製弁設置工(人力) 50 基 1.0 

水道用ﾊﾞﾙﾌﾞ ﾋﾞﾆ弁HI製 F型 50 基 1.0 ねじ式弁筐設置工 箇所 1.0 

ねじ式弁筐 個 1.0 管明示ﾃｰﾌﾟ工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工 m 2.4 

FRP筒 個 1.0 管明示ｼｰﾄ工 m 2.0 

座台 THP11 個 1.0 ﾏｰｶｰ設置工 材工込み 箇所 1.0 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 ｍ 2.4 コンクリート削孔 孔 1.0 

保安ｼｰﾄ
ｼﾝｸﾞﾙ
W=150mm

ｍ 2.0 
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資材・労務(4)　数量表
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工 事 番 号

工 事 名

名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量 名称 規格 口径 単位 実施数量 変更数量

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP 5.0m/本 50 本 1.0 既設ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管切断工 撤去管 20 口 3.0 

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 VP 5.0m/本 75 本 1.0 既設硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管切断工 撤去管 50 口 1.0 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PP 20 ｍ 10.8 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 50 ｍ 0.8 

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 PP 50 ｍ 3.6 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 75 ｍ 0.8 

配水ﾎﾟﾘ用 鋳鉄製
ｻﾄﾞﾙ付分水栓

75*20 個 3.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 20 ｍ 10.8 

配水ﾎﾟﾘ用 鋳鉄製
ｻﾄﾞﾙ付分水栓

75*50 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管据付工 50 ｍ 3.6 

SKX 分止水用
ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ付

P20 個 3.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工 融着継手 75 口 4.0 

SKX 分止水用
ﾒｰﾀｰﾊﾟｯｷﾝ付

P50 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工
融着継手
行わない

20 口 20.0 

SKX ｿｹｯﾄ P20 個 1.0 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管継手工
融着継手
行わない

50 口 8.0 

SKX ｿｹｯﾄ P50*V50 個 1.0 ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 75*20 箇所 3.0 

SKX ｴﾙﾎﾞ 90° P20 m 6.0 ｻﾄﾞﾙ分水栓建込み工 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 75*50 箇所 1.0 

SKX ｴﾙﾎﾞ 90° P50 個 2.0 
管明示ﾃｰﾌﾟ工
(ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管布設工)

50(以下) ｍ 14.4 

管明示ﾃｰﾌﾟ ﾛｰﾙ巻 m 14.4 管明示ｼｰﾄ工 ｍ 12.0 

保安ｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙ W=150mm ｍ 12.0 ﾏｰｶｰ設置工 本 4.0 

分水栓用防食ﾌｨﾙﾑ
13～25用(給水管)
40～50用(配水管) 枚 4.0 ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞｰ賃料 台/日 1.0 

ﾊﾝﾄﾞｵｰｶﾞ削孔工 箇所 2.0 
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資材・労務(5)　数量表

(W給水管)



単位
設計
数量

単位
設計
数量

単位
設計
数量

ｍ 88.0 ｍ ㎡ cm

ｍ ｍ ㎡ cm

ｍ ｍ ㎡ cm

㎡ 49.4 ｍ ㎡ cm

㎡ ｍ ARC-40 ㎡ 1.2 10 cm

㎥ 2.5 ｍ ARC-40 ㎡ 49.4 22 cm

㎥ ㎥ 42.0 ㎡ cm

㎥ ㎥ ㎡ cm

ｔ 4.9 人力掘削 ㎥ ㎡ cm

ｔ ㎥ 42.0 ⑧密粒As ㎡ 49.4 3 cm

ｍ 5.0 ㎥ 34.0 ㎡ cm

ｍ ㎥ ㎡ cm

ｍ 川砂 ㎥ ㎡ cm

㎡ 1.2 転用土 ㎡ ㎡ cm

㎡ ㎥ 31.0 ㎡ cm

㎥ 0.1 ㎥ 18-8-25 ㎥ 0.1 

㎥ 人力埋戻 ㎥ ㎥

Co廃材処理 ｔ 0.3 
管材控除
埋戻量

㎥ 0.8 ㎥

掘削集計表（当初） 工事番号
工事名

工単R4-7 井口新田12号線ガス水道管布設替工事

工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

既設舗装厚
t≦15cm

H=1.5m 路盤厚

H=1.8m 路盤厚

H=2.1m 路盤厚

㎥施工機種：0.28 H=1.5m 路盤厚

㎥施工機種：0.13 H=2.0m 路盤厚

DT4t
運搬距離
6.5km

H=2.5m 路盤厚

DT2t
運搬距離
*.*km

BH0.28
DT4t

路盤厚

重複箇所分
控除

BH0.13
DT2t

路盤厚

処分場： 路盤厚

重複箇所分
控除

残土処理
DT4ｔ
運搬距離8.2km

舗装厚

既設舗装厚
t≦15cm

DT10t・4t
運搬距離10.8km
L=9.8km+1.0km

舗装厚

既設舗装厚
15＜t≦30

DT10t+2t
運搬距離*.*km

舗装厚

既設舗装厚
30＜t≦40

舗装厚

施工機械：人力
V=1.5*0.1=0.2m3

舗装厚

㎥施工機械：0.13 BH0.28 舗装厚

DT4t
運搬距離6.5km

BH0.13
Co舗装
舗装厚
10cm

DT2t
運搬距離　km

Co舗装
舗装厚10cm

処分場： 参考
Co舗装
舗装厚
cm

舗装版切断

土留工

木矢板

上層

舗装版
破砕積込

軽量鋼矢板

下層As殻運搬

掘削

機械掘削

As廃材処理

As

舗装版切断

埋戻材

山砂

舗装版
破砕積込

埋戻量

機械埋戻

Co殻運搬

Co

舗装版
撤去

As

路盤工

掘削
埋戻

舗装工

Co



切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理
切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理 0.28 0.13 人力 計 残土処理 山砂 転用土 川砂 計 0.28 0.13 人力 計 20 15 10 22 20 19 16 15 12 10 17

(m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m) (m) (m) (m2) (m2) (m3) (m3) (t) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm） （cm）

本 管 車道 As舗装 0.80 45.30 長方形 36.24 0.05 0.80 45.80 36.24 1.81 4.25 27.18 27.18 27.18 22.12 22.12 19.93 19.93 36.24 ⑧密粒As 0.03 36.24 

排 泥 車道 As舗装 0.60 0.75 長方形 0.45 0.05 0.80 1.50 0.45 0.02 0.05 0.34 0.34 0.34 0.28 0.28 0.25 0.25 0.45 ⑧密粒As 0.03 0.45 

既 設 接 続 車道 As舗装 0.80 3.00 長方形 2.40 0.05 1.40 6.00 2.40 0.12 0.28 3.24 3.24 3.24 3.06 3.06 2.76 2.76 2.40 ⑧密粒As 0.03 2.40 

試 掘 車道 As舗装 1.00 2.00 長方形 2.00 0.05 1.20 6.00 2.00 0.10 0.24 2.30 2.30 2.30 2.11 2.11 1.90 1.90 2.00 ⑧密粒As 0.03 2.00 

試 掘
ウィングい
の く ち

民地 As舗装 1.00 1.00 長方形 1.00 0.05 1.20 3.00 1.00 0.05 1.15 1.15 1.15 1.05 1.05 0.95 0.95 1.00 ⑧密粒As 0.03 1.00 

需 要 家 ① 車道 As舗装 0.60 1.60 長方形 0.96 0.05 0.80 3.20 0.96 0.05 0.12 0.72 0.72 0.72 0.59 0.59 0.53 0.53 0.96 ⑧密粒As 0.03 0.96 

需 要 家 ① 民地 Co舗装(無筋) 0.60 2.00 長方形 1.20 1.20 5.20 1.20 0.12 0.28 1.32 1.32 1.32 1.33 1.33 1.20 1.20 1.20 Co舗装(18) 0.10 1.20 

需 要 家 ② 車道 As舗装 0.60 3.30 長方形 1.98 0.05 0.80 6.60 1.98 0.10 1.49 1.49 1.49 1.21 1.21 1.09 1.09 1.98 ⑧密粒As 0.03 1.98 

需 要 家 ③ 車道 As舗装 0.60 3.30 長方形 1.98 0.05 0.80 6.60 1.98 0.10 1.49 1.49 1.49 1.21 1.21 1.09 1.09 1.98 ⑧密粒As 0.03 1.98 

ウィングい
の く ち
給 水 管

車道 As舗装 0.60 1.30 長方形 0.78 0.05 1.20 2.60 0.78 0.04 0.90 0.90 0.90 0.82 0.82 0.74 0.74 0.78 ⑧密粒As 0.03 0.78 

ウィングい
の く ち
給 水 管

民地 As舗装 0.60 1.00 長方形 0.60 0.05 1.20 2.60 0.60 0.03 0.69 0.69 0.69 0.63 0.63 0.57 0.57 0.60 ⑧密粒As 0.03 0.60 

ウィングい
の く ち
供 給 管

車道 As舗装 0.60 1.60 長方形 0.96 0.05 0.90 3.80 0.96 0.05 0.82 0.82 0.82 0.69 0.69 0.62 0.62 0.96 ⑧密粒As 0.03 0.96 

合 計 - - - - - - 50.55 - - 87.70 49.35 2.47 4.94 5.20 1.20 0.12 0.28 41.64 41.64 41.64 35.10 35.10 31.63 31.63 49.35 1.20 - - 49.35 

掘削明細書（当初） 工事番号・工事名 工単R4-7 井口新田12号線ガス水道管布設替工事

既設条件 施工数量

既設舗装版撤去工 路床工 路盤工

As Co 埋戻土量 埋戻量 上層路盤 下層路盤
記号

路線
種別

舗装
種別

辺長(m)

形状
控除
面積
(m2)

面積
(m2)

舗装厚
(m)

掘削深
(m)

土留工
(m)

掘削量 仮舗装

Ａ Ｂ Ｃ
舗装
合材

舗装厚
(m)

舗装
面積
(㎡)
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単位
設計
数量

単位
設計
数量

単位
設計
数量

ｍ 74.0 補充材無 ㎡ 99.8 ㎡ cm

ｍ ㎡ ㎡ cm

ｍ 仮舗装範囲 ㎡ (49.4) ㎡ cm

㎡ 99.8 ㎥ 影響範囲 ㎡ (50.4) ㎡ cm

㎡ ㎥ ㎡ 外側線 ｍ

㎥ 3.1 t ㎡ 中央線 ｍ

㎥ t ㎡ 外側線 ｍ

㎥ (1.0) ⑤密粒As ㎡ 96.7 5 cm 中央線 ｍ

ｔ 9.4 ㎡ cm 文字・停止線 ｍ

ｔ (2.3) ㎡ cm ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ ｍ

本舗装集計表（当初） 工事番号
工事名

工単R4-7 井口新田12号線ガス水道管布設替工事

工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考 工事種別・規格 備　　　考

既設舗装厚
t≦15cm

既設舗装厚
15＜t≦30cm

既設舗装厚
30＜t≦40cm

参考

施工機械 0.45 参考

施工機械 W=15cm

運搬機械
距離3.8㎞

10 W=15cm

運搬機械
距離　　㎞

W=15cm

仮舗装控除分 機械施工 W=15cm

処分場： W=45cm

仮舗装控除分
W=15cm
W=30cm

舗装版
切断

路盤
調整

不陸整正

舗装工 表層工

舗装
範囲

舗装版
破砕積込

基層工

区画線

加熱式

As殻運搬

溶融式

表層工

As廃材処理

舗装版
撤去

As

舗装工



溶融式
(15cm)

溶融式
(30cm)

切断延長
t≦15

切断延長
15＜t≦30

切断延長
30＜t≦40

破砕面積
BH0.45

破砕面積
BH0.28

破砕面積
BH0.13

運搬量
DT10t

運搬量
DT4t

運搬量
DT2t

廃材処理 補充無 補充有 補充厚 外側線 中央線 外側線 中央線 文字 停止線

㎡ ㎡ m m m m ㎡ ㎡ ㎡ ㎥ ㎥ ㎥ t ㎡ ㎡ cm （m） (m2) (m2) (m2) （m） (m2) (m2) (m2) (m) (m) （m） （m） (m) (m) (m) (m)

本 管 車道 As舗装 1.85 45.60 長方形 84.36 0.05 47.2 84.36 4.22 9.92 84.36 ⑤密粒As 0.05 84.36 84.36

接 続 車道 As舗装 2.40 3.00 長方形 7.20 0.05 2.4 7.20 0.36 0.85 7.20 ⑤密粒As 0.05 7.20 7.20

需要家③ 車道 As舗装 1.20 2.15 長方形 2.58 0.05 16.0 2.58 0.13 0.31 2.58 ⑤密粒As 0.05 2.58 2.58

需要家④ 車道 As舗装 1.20 2.15 長方形 2.58 0.05 3.5 2.58 0.13 0.31 2.58 ⑤密粒As 0.05 2.58 2.58

ウイング
いのくち

民地 As舗装 1.60 1.90 長方形 3.04 0.05 5.4 3.04 0.15 0.33 3.04 ⑤密粒As 0.04 3.04 3.04

合 計 - - - - - - 99.76 - 74.5 99.76 4.99 11.72 99.8 - - - - - 99.8 99.8 

本舗装明細書（当初） 工事番号・工事名 工単R4-7 井口新田12号線ガス水道管布設替工事

舗装本復旧条件 施工数量

既設舗装版撤去工 路盤調整 基層工 表層工 区画線設置工

As 不陸整正 加熱式(15cm) 溶融式(15cm) 溶融式(45cm)

ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ

記号

路線種別 舗装種別

辺長

形状

控除面積 面積
既設

舗装厚

舗装合材

舗装厚 機械 人力 計

舗装合材

舗装厚 機械 人力 計

Ａ Ｂ Ｃ
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